

接口评审会议纪要

虚构项目资料 2026-09-05 仅用于 SaaS Guide P7 解析测试

项目

project-001 星云 CRM 升级项目

结论

接口评审未通过，需补充鉴权失败场景和回滚方案。

行动

技术负责人于 2026-09-08 前补充材料，再次提交人工评审。

边界

本文件没有真实客户、真实会议或生产系统数据。